
Deutsche Glasfaser

NGA-Breitbandausbau Stadt Westerkappeln

09.06.2020, Westerkappeln



Agenda

1. Westerkappeln in Zahlen

2. Aktueller Stand Ausbau

3. Zeitplan



Förderprojekt Westerkappeln in Zahlen

3

Gebiet
Km

gesamt
Investitionssumme Mittelabrufe Adressen Wohneinheiten

Abgeschlossene

Verträge Stand 15.03.21

Westerkappeln 195 10.147.865 € 3.100.000 € 870 1068 537

Meilensteine:

• 125 Anschlüsse wurden bereits in die, bzw. davor, Häuser gelegt.

• 45 aktive Kunden ( Stand 08.03.21)



Ausbaugebiet Westerkappeln

Planung:

195km/36M = 6km/Monat

Ist:

85km/14M = 6km/Monat

Links:

Stand Ausbau 09.06.20

Rechts:

Stand Ausbau 08.03.21



Ausbaugebiet Westerkappeln

Abschnitt Start Ende

Tiefbau wkn-005 05.2021 08.2021

Tiefbau wkn-006 09.2021 12.2021

Tiefbau wkn-007 02.2021 04.2021

Tiefbau wkn-008 05.2020 08.2020

Tiefbau wkn-009 09.2020 12.2020

Tiefbau wkn-010 05.2021 07.2021

Tiefbau wkn-011 12.2020 02.2021

Tiefbau wkn-012 07.2020 09.2020

Tiefbau wkn-013 06.2022 08.2022

Tiefbau wkn-014 12.2019 02.2020

Tiefbau wkn-015 09.2022 11.2022

Tiefbau wkn-016 03.2020 06.2020

Tiefbau wkn-017 07.2020 10.2020

Tiefbau wkn-018 12.2021 04.2022



Ausbaugebiet Westerkappeln



FCP Bereiche die durch den PoP WKN -004 versorgt werden 

Standort:   Hollenbergshügel / Ecke Ortfeld

Termin RFA 25.05.2020



FCP Bereiche die durch den PoP WKN -003 versorgt werden 

Standort:   Mettinger Straße  Termin RFA 07.05.2021
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Gemeinsam in Richtung Zukunft


